

जिल्ला समन्वय समिति बागलुङबाट भएको जिल्ला स्थित प्रदेश तथा सङ्घीय कार्यालय अनुगमन प्रतिवेदन को सारौंस-२०८१

| सि.नं. | कार्यालयको नाम | अनुगमन मिति | योजना संख्या | योजना तथा कार्यक्रम तर्फका पूजिगत प्रगति | | प्रगति न्यून हुनुका प्रमुख कारण/समस्या | दिईएको सुझाव/पृष्टपोषण |
|--------|--|-------------|--------------|--|-----------------|--|---|
| | | | | वित्तीय प्रगति(%) | भौतिक प्रगति(%) | | |
| १ | शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई | २०८१/११/२१ | | ० | ० | <ul style="list-style-type: none"> बेरुजु फछ्यौट गर्नको लागि प्राविधिक कर्मचारीको अभाव जनशक्तिको अभावका कारण प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्नु | <ul style="list-style-type: none"> बेरुजु फछ्यौटको लागि आवश्यक प्रकृया अगाडी बढाउनु पर्ने। लेखा तथा प्रशासनको दरबन्दी स्वीकृतको लागि आवश्यक पहल गर्नु पर्ने। स्वत प्रकाशन अनिवार्य र अद्यावधिक गर्नुपर्ने। शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि विद्यालयहरुको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने। |
| २ | सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय | २०८१/११/२१ | ६१ | २५% | ३५% | <ul style="list-style-type: none"> जनशक्तिको अभावका कारण गुणस्तरमा जोड दिन समस्या केही योजनाको लागि समयमा जग्गा उपलब्ध नहुनु बहुबर्षिय कार्यक्रमहरु समयमा स्वीकृत नहुनु बजेट कटौती हुनु। | <ul style="list-style-type: none"> प्राविधिक सुपरभिजनलाई निरन्तरता दिइ गुणस्तर सुनिश्चित गर्न जोड दिन पर्ने। साविकमा रहेका अधुरा योजनाहरु (बहुबर्षिय) सम्पन्न गर्न आवश्यक पहल गर्नु पर्ने। सम्बन्धित कार्यालय तथा स्थानीय तहहरूसँग आवश्यक समन्वय गर्नु पर्ने। स्वत प्रकाशन अनिवार्य र अद्यावधिक गर्नुपर्ने। |

| | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|------------|-----|-------|-----|---|--|
| | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गरि पठाउने |
| ३ | खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय | २०८१/११/२१ | १४० | ५५.४% | ६५% | <ul style="list-style-type: none"> स-साना टुक्रे योजना धेरै हुनु लिफ्टिङको योजनामा विद्युत कार्यालयबाट समयमा समन्वय नहुनु केहि योजनामा मुहान विवाद हुनु | <ul style="list-style-type: none"> पुराना योजनाहरु सम्पन्न गर्न पहल गर्नु पर्ने एक आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने प्रकृतिका योजना छनोट गर्नु पर्ने उपभोक्ता समिति मार्फत अन्य/अघोषित ठेकदार मार्फत कार्य हुने गरेको जनगुनासो उपर सम्बोधनका लागि आवश्यक पहल गर्नु पर्ने स्वतः प्रकाशन अनिवार्य र अद्यावधिक गर्नुपर्ने। लागत अनुमान बमोजिमको बजेट विनियोजना हुने व्यवस्थाका लागि आवश्यक पहल गर्नु पर्ने। |
| ४ | कृषि ज्ञान केन्द्र | २०८१/११/२२ | १३ | २९% | ३५% | <ul style="list-style-type: none"> लाभग्राहीलाई प्रकृया पुर्याउन समस्या भएको(प्रकृयागत समस्या) कार्यालय भवन साघुरो/अपुग हुँदा कार्य सम्पादनमा समस्या कार्यक्रम सिजनल हुनु साथै समयमानै बजेट प्राप्त नहुनु | <ul style="list-style-type: none"> कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रकृत्यामा भएको जटिलता सहज बनाउने व्यवस्था गर्ने। जिल्लामा उत्पादित कृषि उपजको विश्वासिलो तथा प्रभावकारी तथ्याङ्क व्यवस्थापनमा जोड दिने। स्थानीय तहगत एक उत्पादन कार्यक्रममा जोड दिने। स्वतः प्रकाशन अनिवार्य र अद्यावधिक |

| | | | | | | | |
|---|---------------------------|------------|----|------|--------|---|--|
| | | | | | | | गर्नुपर्ने। |
| 6 | डिभिजन वन कार्यालय | २०८१/११/२२ | ५८ | ७.४% | २२.४१% | <ul style="list-style-type: none"> • प्राविधिक जनशक्ति नभएको • योजनाहरूको योजना संचालन स्थलमा जग्गाको अभाव | <ul style="list-style-type: none"> • अनुगमन मूल्याङ्कन थप प्रभावकारी बनाउने • स्वीकृत कार्यक्रम यथासमयमै गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गर्ने • जडिबुटी खेती, संरक्षण, उत्पादन र प्रशोधन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने • स्वत प्रकाशन अनिवार्य र अद्यावधिक गर्नुपर्ने। • डडेलो नियन्त्रणका लागि आवश्यक व्यवस्थापनको पहल गर्नुपर्ने। |
| ७ | यातायात व्यवस्था कार्यालय | २०८१/११/२२ | ० | | | <ul style="list-style-type: none"> • जनशक्तिको अभाव भएको • राजश्व संकलन अनलाईन नहुँदा समस्या भएको • प्रयोगात्मक तथा लिखित परिक्षाको लागि आवश्यक सवारी साधन नभएको | <ul style="list-style-type: none"> • राजश्व सिधै सम्बन्धित सेवाग्राही मार्फत बैकमा जम्मा गरी कार्यालयमा भौचर पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउने। • कार्यालयको भवन थप विस्तार एवं स्थायी व्यवस्थापनको लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने। • सरकारी स्वामित्वमा नै रहने गरी ट्रायल सेन्टरको व्यवस्था गर्ने। • स्वत प्रकाशन अनिवार्य र अद्यावधिक गर्नुपर्ने। • सेवाग्राहीको सहजता एवं नगद रहित कार्य |

| | | | | | | | |
|---|---|------------|----|--------|-----|--|---|
| | | | | | | | सम्पादन गर्नका लागि बैकहरु संग समन्वय गरी कार्यालय हाता भित्र बैकिङ काउण्टर सञ्चालन गर्न पहल गर्ने । |
| ८ | नापी कार्यालय बागलुङ | २०८१/११/२३ | | | | <ul style="list-style-type: none"> कार्यालय भवन, नक्सा तथा सेस्ता मर्मत सम्भारको लागी बजेट अभाव दरबन्दी पुर्ति नभएकोले दैनिक कार्यसञ्चालनमा समस्या रहेको । | <ul style="list-style-type: none"> सम्बन्धित निकायहरुसँगको समन्वयमा बजेट व्यवस्थापन गर्ने । रिक्त दरबन्दी पुर्तिका लागी सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गर्ने । जिल्ला भित्र जग्गाहरुको नापी नक्सा नमिलेको जनगुनासो रहेकाले सम्बन्धित निकाय र स्थानीय तहहरुसंगको समन्वयमा पुनःनापी नक्सा मिलानको कार्य गर्ने व्यवस्था मिलाउने । स्वत प्रकाशन अनिवार्य र अद्यावधिक गर्नुपर्ने । |
| ९ | भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र | २०८१/११/२५ | ३५ | ३६.९८% | ४६% | <ul style="list-style-type: none"> दरबन्दी पुर्ति नभएकोले दैनिक कार्यसञ्चालनमा समस्या रहेको । फर्म मार्फत दुध उत्पादन गर्ने कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न नसकिएको । कार्यक्रमहरुमा कृषकहरुको प्रस्ताव नपरेको । पशु खोप अभियानमा किसानहरुको उत्साहजनक | <ul style="list-style-type: none"> रिक्त दरबन्दी पुर्तिका लागी सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गर्ने । उत्पादनमा आधारित अनुदान/प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्नुपर्ने । पशु खोप अभियानमा किसानहरुको उत्साहजनक सहभागिता वृद्धि गर्न अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्नुपर्ने । जिल्लागत पशुपंक्षी पालन, उत्पादन, आयात, निर्यात, रोग र रोकथामको अवस्थाको तथ्याङ्किय अभिलेखलाई अद्यावधिक बनाई |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|------------|-------------|--------|-----|---|---|
| | | | | | | सहभागिता नभएको । | राखे । <ul style="list-style-type: none"> स्वत प्रकाशन अनिवार्य र अद्यावधिक गर्नुपर्ने । |
| १० | प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालय | २०८१/११/२५ | ७ शिर्षक | ३१.३२% | - | <ul style="list-style-type: none"> स्वीकृत दरबन्दी पूर्ति नभएको कार्यक्रम सञ्चालनका लागि न्यून बजेट विनियोजन एम्बुलेन्स निर्देशिका अनुसार 'ख' वर्गमा एम्बुलेन्स सञ्चालन हुन नसकेको | <ul style="list-style-type: none"> रिक्त दरबन्दी पुर्तिका लागी सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गर्ने । सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी स्वीकृत मापदण्ड अनुसार एम्बुलेन्सहरुको स्तरोन्नति गरी सेवा सुचारु गर्ने जनमानसमा बढेको नसर्ने रोग र मानसिक रोगको रोकथाम तथा न्यूनिकरणका लागि थप सेवा विस्तार र प्रचार प्रसारका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने । स्वत प्रकाशन अनिवार्य र अद्यावधिक गर्नुपर्ने । |
| ११ | पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय | २०८१/११/२५ | ४१ | २५% | ५१% | <ul style="list-style-type: none"> दरबन्दी पूर्ति नभएकोले दैनिक कार्यसञ्चालनमा समस्या रहेको । योजनाहरुमा दोहोरोपनाले समस्या रहेको स्रोत साधनको अभाव | <ul style="list-style-type: none"> योजनाहरुको दोहोरोपना हुन नदिन सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने । जिल्लाको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि प्रमुख पर्यटकिय गन्तव्यहरुको प्रभावकारी प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने । योजनाहरु छनौट गर्दा ठूला प्रकृतिका दुई वा दुई भन्दा बढी स्थानीय तह लाभान्वित हुने खालका योजना प्रस्तावित गरी बजेट |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------|------------|----|--------|---|--|---|
| | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> विनियोजनका लागि आवश्यक पहल गर्नुपर्ने । स्वत प्रकाशन अनिवार्य र अद्यावधिक गर्नुपर्ने । |
| १२ | मालपोत कार्यालय | २०८१/११/२६ | | | - | <ul style="list-style-type: none"> दरबन्दी पुर्ति नभएकोले दैनिक कार्यसञ्चालनमा समस्या रहेको । सबै स्थानीय तहले जग्गाको भू-वर्गिकरण गरी नसकेको । मोठ,श्रेस्ता बाइन्डिड तथा व्यवस्थापन गर्न नसकिएको । | <ul style="list-style-type: none"> रिक्त दरबन्दी पुर्तिका लागी सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गर्ने । बाँकी रहेका स्थानीय तहको भू-वर्गिकरण गर्न आवश्यक पहल गर्नुपर्ने । स्वत प्रकाशन अनिवार्य र अद्यावधिक गर्नुपर्ने । |
| १३ | धौलागिरी आयुर्वेद अस्पताल | २०८१/११/२६ | १६ | २९.११% | - | <ul style="list-style-type: none"> अस्पतालको क्षमता विस्तारका लागि आवश्यक जग्गाको अभाव अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन नहुनु अस्पतालबाट प्रदान गरिने सेवाहरुको बारेमा आम नागरिक समक्ष जानकारी नहुनु | <ul style="list-style-type: none"> जग्गा व्यवस्थापन गरी नयाँ भवन निर्माणका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने । अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठनको लागि प्रदेश सरकारसँग अनुरोध गरी पठाउने । अस्पतालबाट प्रदान गरिने सेवाहरुको बारेमा आम नागरिक समक्ष जानकारीका लागि प्रचारात्मक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने । |
| | आन्तरिक राजस्व | २०८१/११/२७ | | ८४.७५% | - | <ul style="list-style-type: none"> कार्यालयको जग्गा तथा भवन आफ्नो स्वामित्वमा | <ul style="list-style-type: none"> हाल कार्यालय रहेको जग्गा तथा भवनलाई आफ्नो स्वामित्वमा कायम |

| | | | | | | | |
|----|--------------------------|------------|-----------|-------|-----|--|--|
| १४ | कार्यालय | | | | | <p>नभएको</p> <ul style="list-style-type: none"> विभिन्न उद्योग तथा व्यवसाय दर्ता नभएकाले कर छलि भएको | <p>गर्नतर्फ आवश्यक प्रकृया अगाडी बढाउने।</p> <ul style="list-style-type: none"> दर्ता नभएका उद्योग तथा व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउन अधिकतम प्रयास गर्नुपर्ने। राजश्व छली हुने गरेको जनगुनासो सम्बोधनका लागि प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था मिलाउने। स्वत प्रकाशन अनिवार्य र अद्यावधिक गर्नुपर्ने। |
| १५ | तथ्याङ्क समन्वय कार्यालय | २०८१/११/२७ | २४ शिर्षक | | | <ul style="list-style-type: none"> कार्यक्षेत्र धेरै भएकाले अनुगमनमा यातायातको साधनको अभाव दरबन्दी अनुसार कर्मचारी पदपुर्ति हुन नसकेको। अपर्याप्त फर्निचर | <ul style="list-style-type: none"> सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी रिक्त दरबन्दी पुर्ति तथा आवश्यक फर्निचरको व्यवस्था गर्नुपर्ने। सवारी साधनको व्यवस्थाका लागि पहल गर्नुपर्ने। तथ्याङ्क प्राप्ति तथा अद्यावधिक गर्न स्थानीयतहलाई प्राप्त जिम्मेवारी एवं भुमिका निर्वाह गर्न गराउनका लागि आवश्यक समन्वय एवं अभिमुखिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। स्वत प्रकाशन अनिवार्य र अद्यावधिक गर्नुपर्ने। |
| १६ | सामाजिक | २०८१/११/२७ | २०३ | १०.५% | ६०% | <ul style="list-style-type: none"> ससाना प्रकृतिका योजना | <ul style="list-style-type: none"> योजनाहरू दोहोरोपन हुन नदिन सम्बन्धित |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------|------------|-----|--------|--------|---|--|
| | विकास कार्यालय | | | | | <p>भएको</p> <ul style="list-style-type: none"> • योजना छनोट पहिचान र शिर्षकमा एकरूपता हुन नसक्दा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलाई • मानव जनशक्ति र भौतिक श्रोत साधनको अभाव • एउटै शिर्षकमा योजना पर्दा कामको दोहोरोपन | <p>निकायसँग समन्वय गर्ने।</p> <ul style="list-style-type: none"> • योजना छनोट गर्दा धेरै स्थानीय तह लाभान्वीत हुने खालका ठुलो योजना प्रस्तावित गरी बजेट विनियोजन गर्ने। • प्राविधिक जनशक्तिको स्थाई व्यवस्थापन, रिक्त दरबन्दी पूर्ति एवं सवारी साधनको उपलब्धताका लागि सम्बन्धित निकायसँग अनुरोध गर्ने। • हाल प्रयोग भै रहेको कार्यालय भवन अपर्याप्त देखिएकाले उपयुक्त भवनको व्यवस्थापन गर्ने। • स्वतः प्रकाशन अनिवार्य र अद्यावधिक गर्नुपर्ने। |
| १७ | जिल्ला हुलाक कार्यालय | २०८१/११/२७ | | | - | <ul style="list-style-type: none"> • दक्ष कर्मचारीको अभाव • न्यून बजेट र उपकरणको अभाव • दोर ढुवानी सम्झौता गर्न जिप व्यवसायीहरूको आनाकानी | <ul style="list-style-type: none"> • अहिलेको सूचना प्रविधि अनुसार हुलाक सेवाको कार्य प्रकृतिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने। • निजि क्षेत्रबाट सञ्चालनमा रहेको सामानहरूको ट्रान्सपोर्ट सेवा हुलाक मार्फत सञ्चालन गरी राजस्व संकलन बृद्धि गर्नुपर्ने। • रिक्त दरबन्दी पूर्तिका लागि सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गर्ने। |
| १८ | जलस्रोत तथा सिर्चाई विकास | २०८१/१२/०५ | १०४ | १७.२७% | ४०.१२% | <ul style="list-style-type: none"> • पहिलो चौमासिकमा नहरमा पानी सञ्चालन हुँदा निर्माण | <ul style="list-style-type: none"> • निशेलढोर विद्युत विस्तार कार्यको लागि बजेट प्राप्त भएकोमा उक्त योजना |

| | | | | | | | |
|----|--------------------------|------------|-----|-----|-----|--|---|
| | डिभिजन कार्यालय | | | | | <ul style="list-style-type: none"> कार्य गर्न नसकिनु उपभोक्ता समितिहरू ढिलाई गरी सम्पर्कमा आउन तथा नविकरण गर्न ढिलाई गर्नु विद्युत विस्तारको कार्यको लागि प्राविधिक जनशक्ति नहुदाँ कार्यान्वयनमा समस्या भएको | <ul style="list-style-type: none"> कार्यान्वयनका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सहकार्य र समन्वय गरी समयमै सम्पन्न गर्न व्यवस्था गर्ने । गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि योजनामा प्रयोग गरिने विभिन्न निर्माण सामग्री तथा उपकरणहरूको ल्याब परिक्षण अनिवार्य गर्नुपर्ने । योजनाको समाप्ती पश्चात योजनाको दिगोपनाका लागि भरपर्दो मर्मत तथा संरक्षणको व्यवस्था मिलाईनु पर्ने । स्वत प्रकाशन अनिवार्य र अद्यावधिक गर्नुपर्ने । |
| १९ | पूर्वाधार विकास कार्यालय | २०८१/१२/०५ | १४७ | ३०% | ४०% | <ul style="list-style-type: none"> न्यून जनशक्ति तथा सवारी साधनको अभाव श्रोत सुनिश्चितता र योजना संसोधनमा ढिलाई न्यून बजेट विनियोजन तर जन अपेक्षा बढी रहेको वन क्षेत्रले गर्दा केहि योजना कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको | <ul style="list-style-type: none"> योजना क्षेत्र भित्र रुख विरुवा परेका कारण योजनाको कार्यान्वयनमा समस्या रहेकोमा वन कार्यालयसँग समन्वय गरी योजनाको कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने । स-साना प्रकृतिका योजनाहरूको सट्टा दिर्घकालिन लाभ हुने प्रकृतिका एक आर्थिक वर्षमा समाप्त हुने ठूला प्रकृतिका योजना कार्यान्वयन गरिनु पर्ने । योजनाहरूको दोहोरोपना हुन नदिन सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गर्ने । स्वत प्रकाशन अनिवार्य र अद्यावधिक |

| | | | | | | | |
|----|--|------------|-----|--------|-------|--|---|
| | | | | | | | गर्नुपर्ने । |
| २० | सडक डिभिजन कार्यालय | २०८१/१२/०५ | २९ | ४५.३५% | ५४.५% | <ul style="list-style-type: none"> • बहुवर्षिय योजनामा वार्षिक बजेट कम रहेको • आन्तरिक रकामान्तरमा ढिलाई • विद्युतिय संरचना स्थानान्तरणको समस्या • रुख बिरुवा कटान सम्बन्धि समस्या | <ul style="list-style-type: none"> • सडकका निर्माण तथा स्तरोन्नतिको क्रममा सडक मापदण्ड भित्र विभिन्न घर, टहरा, कार्यालय तथा विद्युत प्रसारण लाइन र वन क्षेत्र परेका कारण देखिएका समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित पक्षहरूसँग आवश्यक समन्वय गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउने । • बागलुङ जिल्लाको पश्चिम क्षेत्रलाई समेट्न सकिने गरी पायक पर्ने स्थानमा साईट अफिस स्थापनाका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरिनु पर्ने । • पुराना बहुवर्षिय योजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने । • योजनहरू सम्झौता अवधि भित्र सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने । • स्वत प्रकाशन अनिवार्य र अद्यावधिक गर्नुपर्ने । |
| २१ | प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन | २०८१।१२।१३ | २६७ | १७.३९ | ५५.३९ | <ul style="list-style-type: none"> • कार्यक्रम संचालनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसंग समन्वयको कमी • तिनै तहको अनुदान नीतिमा एकरूपता नहुनु • भौगोलिक कठिनाई | <ul style="list-style-type: none"> • प्रदेश र स्थानीय तहसंगको नियमित समन्वय गरी कार्य गर्नुपर्ने । • तिनै तहको अनुदान नीतिमा एकरूपता कायम गर्नका लागि नीतिगत निकायमा समन्वय गरीनु पर्ने । • नपुग जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि |

| | | | | | | |
|--|------|--|--|--|---|---|
| | इकाई | | | | <ul style="list-style-type: none">• सवारी साधनको कमी• प्राविधिक कर्मचारीको कमी• ५० प्रतिशत कृषकको लागत साझेदारमा गरीने कार्यक्रममा माग निवेदन कम भएको । | <ul style="list-style-type: none">• तालुक निकायमा अनुरोध गरी पठाउने ।• कार्यक्रमहरूको नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।• चालु आ.व.को बांकी अवधिमा शतप्रतिशत प्रगती हांसिल हुने गरी कार्य संचालनको व्यवस्था मिलाउने । |
|--|------|--|--|--|---|---|